


PROJETO  
**SAMU POA**  
**13/10/23**



TAREFAS



■ 98% concluído ■ 2% em andamento

INÍCIO DO PROJETO: 4/1/2023

TÉRMINO ESTIMADO: 16/10/2023



05

EQUIPES ENVOLVIDAS



82

TAREFAS PLANEJADAS



08

MESES DE TRABALHO



98% CONCLUÍDO



107 DIAS DE ATRASO


**A FAZER**

Concluir os testes da Telefonia IP

Agendar a data da virada da Telefonia

Indicação e Instalação Postos de  
Contingência (SES e PROCEMPA)


Acompanhamento da entrega



**EM ANDAMENTO**

Testes Telefonia com a PROCEMPA  
(previsão de demonstração até 23/10)

Instalação acessos ADM ao SAPH (Aguarda  
PROCEMPA)



**CONCLUÍDO**

Definição dos postos de  
contingência ADM

Módulo Gestão de Urgências

Ativação de novas funcionalidades  
da versão

Inserção do Gabarito Saúde Mental  
no EAD

Aceite na Plataforma EAD



### ACESSO AOS POSTOS DE TRABALHO E POSTOS DE CONTINGÊNCIA

PRÓXIMOS PASSOS

Ajustar o escopo do despacho SEI: Indicar os postos de trabalho que terão o acesso ao SAPH dentro do processo.

14/09



PROCEMPA deverá enviar para a True os dados técnicos para a comunicação entre as redes.



True irá realizar as configurações



Realizar os testes e validar a comunicação. (True)

*Estamos aguardando a resposta no Processo SEI*

### TESTES DE TELEFONIA IP

PRÓXIMOS PASSOS

Central foi configurada para testes, apresentando instabilidades na comunicação.



A True irá reconfigurar a comunicação.

15/09



PROCEMPA deverá validar a conectividade

25/09



O período de teste será retomado pela True

02/10



Previsão de uma semana de testes

23/10




Desenvolvimento da RDM pela True




Agendar a data da virada da Telefonia.

*Prazo estendido devido a falhas na comunicação. Ajustes na configuração foram realizados e validados.*

## - PENDÊNCIAS DE HARDWARE -



## - PENDÊNCIAS DE SISTEMA -



 **TRUE**