


PROJETO
SAMU POA
20/10/23



TAREFAS

INÍCIO DO PROJETO: 4/1/2023 | TÉRMINO ESTIMADO: 30/10/2023



■ 98% concluído ■ 2% em andamento



05

EQUIPES ENVOLVIDAS



82

TAREFAS PLANEJADAS



08

MESES DE TRABALHO



98% CONCLUÍDO



114 DIAS DE ATRASO

A FAZER

Concluir os testes da Telefonia IP

Agendar a data da virada da Telefonia

Indicação e Instalação Postos de Contingência (SES e PROCEMPA)


Acompanhamento da entrega



EM ANDAMENTO

Testes Telefonia com a PROCEMPA (previsão de demonstração até 23/10)

Instalação acessos ADM ao SAPH (Aguarda PROCEMPA)



CONCLUÍDO

Definição dos postos de contingência ADM

Módulo Gestão de Urgências

Ativação de novas funcionalidades da versão

Inserção do Gabarito Saúde Mental no EAD

Aceite na Plataforma EAD



ACESSO AOS POSTOS DE TRABALHO E POSTOS DE CONTINGÊNCIA

PRÓXIMOS PASSOS




TESTES DE TELEFONIA IP


PRÓXIMOS PASSOS



- PENDÊNCIAS DE HARDWARE -



- PENDÊNCIAS DE SISTEMA -



 **TRUE**