


PROJETO  
**SAMU POA**  
**27/10/23**



TAREFAS



■ 98% concluído ■ 2% em andamento

INÍCIO DO PROJETO: 4/1/2023

TÉRMINO ESTIMADO: 07/11/2023



05

EQUIPES ENVOLVIDAS



82

TAREFAS PLANEJADAS



10

MESES DE TRABALHO



98% CONCLUÍDO



121


DIAS DE ATRASO

**A FAZER**

Agendar a data da virada da Telefonia

Indicação e Instalação Postos de Contingência (SES e PROCEMPA)

Acompanhamento da entrega




**EM ANDAMENTO**

Definição dos postos de contingência (PROCEMPA)

Instalação acessos ADM ao SAPH (Em configuração)

Agendar a data da virada da Telefonia (Planejamento de virada até 03.11)



**CONCLUÍDO**

Definição dos postos de contingência ADM

Módulo Gestão de Urgências

Ativação de novas funcionalidades da versão

Inserção do Gabarito Saúde Mental no EAD

Aceite na Plataforma EAD

Concluir os testes da Telefonia IP

Testes Telefonia com a PROCEMPA



### ACESSO AOS POSTOS DE TRABALHO E POSTOS DE CONTINGÊNCIA

PRÓXIMOS PASSOS

Ajustar o escopo do despacho SEI: Indicar os postos de trabalho que terão o acesso ao SAPH dentro do processo.

✓  
14/09



PROCEMPA deverá enviar para a True os dados técnicos para a comunicação entre as redes.

✓



True irá realizar as configurações

✓



Realizar os testes e validar a comunicação. (True)

*Estamos aguardando a resposta da configuração da PROCEMPA*

### TESTES DE TELEFONIA IP

PRÓXIMOS PASSOS

Central foi configurada para testes, apresentando instabilidades na comunicação.

✓



A True irá reconfigurar a comunicação.

✓

15/09



PROCEMPA deverá validar a conectividade

✓

25/09



O período de teste será retomado pela True

✓

02/10



Previsão de uma semana de testes

✓

23/10




Desenvolvimento da RDM pela True

03/11




Agendar a data da virada da Telefonia.

## - PENDÊNCIAS DE HARDWARE -



## - PENDÊNCIAS DE SISTEMA -



 **TRUE**