


TAREFAS

INÍCIO DO PROJETO: 21/09/2023 | TÉRMINO ESTIMADO: 08/12/2023



■ Concluído ■ Em andamento

OBSERVAÇÕES

02
EQUIPES ENVOLVIDAS

42
TAREFAS PLANEJADAS

03
MES DE TRABALHO

56% CONCLUÍDO

02 DIAS DE ATRASO

A FAZER

- Validação da Plataforma Pct 1
- Criar visão do Dashboard Pct 2



EM ANDAMENTO

- Homologação/ Testes Pct 1
- Criação e validação de SQLs para ETL



CONCLUÍDO

- Configuração SAPH
- Criar visão do Dashboard Pct 1



