


PROJETO  
**SAMU POA**  
**24/11/23**



TAREFAS

INÍCIO DO PROJETO: 4/1/2023

TÉRMINO ESTIMADO: 30/11/2023



■ Concluído ■ Em andamento



05

EQUIPES ENVOLVIDAS



82

TAREFAS PLANEJADAS



10

MESES DE TRABALHO




99% CONCLUÍDO



145 DIAS DE ATRASO


**A FAZER**

Acompanhamento da entrega



**EM ANDAMENTO**

Execução da virada da telefonia  
Agendada pra 28/11



**CONCLUÍDO**

Definição dos Postos de  
Contingência  
(Eliel informou que todos os postos  
que precisavam de acesso já foram  
atendidos)

RDM para virada da Telefonia

Matriz das Configurações da Central  
Telefônica

Módulo Gestão de Urgências

Ativação de novas funcionalidades  
da versão

Ajustes Áudio Plataforma EAD



 **TRUE**